Gap, le 06 novembre 2023

Etablissement Public

Madame la Directrice de la DDT des
Alpes de Haute- Provence

Avenue Demontzey

CS 10211

04002 DIGNE LES BAINS Cedex

A Pattention de Mme Blandine B(EUF
Service Environnement - Risques

Lettre recommandée avec AR n° 1A 207 1755777 2
Nos références : VAT/VD

Objet : Demande d’autorisation de remplissage de la réserve des Poux — Saison d’irrigation
2024 — Réponse a article 8 de I’arrété préfectoral 2023-082-003

Madame la Directrice,

Ainsi qu’il nous I’est demandé chaque année, je viens formuler une demande de remplissage
partiel de la réserve des Poux et cette année pour un niveau de remplissage de 2,30 m, barrage
qui n’est pas classé au titre de I"article R214-112 du Code de I’Environnement, rubrique 3.2.5.0.

Cette demande est motivée par les besoins en eaux exprimés par plus de 600 irrigants, pour
irriguer des terrains qui le sont depuis 1784 et qui ont donc assis leurs équilibres économiques
avec présence de la ressource en eau.

Avant Pexposé de notre demande, notre établissement n’a jamais ¢t¢ en possession des
documents produits par 'INRAE malgré les demandes réitérées que nous avons formulées
auprés de vous. Aussi, j’ai ’honneur de vous demander de porter a ma connaissance les travaux
produits par cet organisme dont chacun se référe alors que ces travaux n’ont jamais ét¢ publiés,
ni méme auprés de nous qui sommes concernés, puisque maitre d’ouvrage exploitant de cette
retenue.
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A.La mise en eau de cette retenue ne pose sur le plan technique et pour un niveau

de 2.30 m aucune difficulté
En effet :

Vous nous demandez de conduire des travaux de suivi des possibles déformations
de cet ouvrage, travaux qui sont conduits par un géometre expert.

Il y a lieu que soit pris en considération, que depuis plus de 3 ans, ’absence de
déformation du remblai du parement aval et de la créte de la digue. Les mouvements
qui peuvent exister pour des valeurs de 15 4 20 mm qui peuvent Etre, tantot a la hausse
tantdt a la baisse, ont pour origine les périodes de dessication et d’humectation de la
digue en terre, ce qui est un phénomeéne propre & tout barrage et de surcroit lorsqu’ils
sont en terre.

Vous nous avez demandé de faire produire des études de stabilité, ainsi que de
stabilité aux séismes extrémes.

Les études montrent que la stabilit€ du parement amont du barrage est avérée, y compris
en situation de séisme extréme, avec un coefficient de sécurité supéricur a 1.

Seul le parement aval du barrage présente un coefticient de stabilité juste inférieur au
coefficient 1 puisque de 0.95. A noter que le jugement du tribunal mentionne que, dans
un pareil cas, « les enjeux de protection des biens et des personnes soient exposés d 'une
Jagon telle que ce risque ne puisse pas élre pris ».

Nous insistons, cependant, sur le coefficient de parfaite stabilité¢ du parement amont qui
garantit la retenue des eaux, y compris en situation de séisme extréme, lors de I’examen
par vos services de notre demande.

Vous nous avez demandé de produire une étude d’onde de rupture, assise sur la
progression de ’onde avec effacement du barrage

Le niveau de 2,30 m ne présente aucune incidence sur la bergerie située a quelques
centaines de métres en aval ni sur le passage des eaux dans le dalot qui passe sous la
route départementale. Ainsi, cette derniére ne serait pas submergée en cas d’effacement
du barrage. Ce risque est purement théorique puisque nous avons vu que le barrage est
stable et que méme un séisme extréme ne peut affecter le parement amont qui retient les
eaux.

Vous nous avez demandé la conduite d’études, le suivi du barrage, son osculation,
I’organisation du personnel

Tous les rapports d’exploitation produits,

Toutes les notes d’observation,

Tous les rapports de suivi de ’altimétrie, des déplacements opérés par des géométres

experts,

Tous les suivis de radar,

Toutes les transmissions des informations sur le centre de supervision,

Toute I’opérationnalité de I"astreinte autour de cet ouvrage,



Toutes les compétences et les niveaux de qualification du personnel,

Les libres accés aux vannes de vidange du barrage au niveau du barrage lui-méme,
mais également plus en aval dans la plaine qui peuvent permettre la vidange de
’ouvrage, y compris en situation critique de pluviométrie,

Notre adhésion au systéme d’alerte de la Préfecture,

Les actions de vidanges anticipées qui sont organisées des le passage en alerte météo
orange,

Etc.

Constituent autant d’éléments qui permettent d’anticiper, et de manicre redondante, une
situation qui pourrait présenter des difficultés de gestion. Ceci, rappelons-le, pour une hauteur
d’eau de 2.30 m alors que la largeur du barrage qui retient les eaux est de 35 m environ. Les
piscines hors sol des jardins d’agrément sont de leur c6té constituées de tole de 0.3 mm
d’épaisseur ou de membranes en caoutchouc. Cette comparaison est sérieuse et montre que 2.30
m de hauteur d’eau nécessitent, au pied de la paroi, donc avec la pleine charge une force de
résistance de 2,20 kg/cm?. Ceci s obtient avec une tdle de 0.3 mm d’épaisseur. Le barrage qui,
en ce point, est large de 35 m, en est aussi capable.

Compte tenu de ces éléments, je ne peux que conclure en la demande d’une autorisation de
remplissage de 2,30 m, soit un niveau de 650,56 m NGF, depuis le niveau de la mer a Marseille.
Les motivations de ce volume vous ont été exposées dans mes précédentes correspondances en
produisant notamment les notes de calculs qui permettent d’optimiser la durée de vie des
pompes (au cofit unitaire de plus de 100 000 € et financées par la puissance publique), la
réduction des risques de casses sur réseaux liées a de moindre surpressions, etc.

En conclusion sur ce point, j’ai ’honneur de solliciter ’étude INRAE et I’autorisation
d’un niveau de remplissage a 2,30 m de la retenue.

B. Pour ce qui concerne la question de la vidange en période de crue et en
maintenant un niveau de 1 m dans la retenue

Vous nous avez demandé de produire auprés d’un bureau d’étude, ce que nous avons fait avec
le bureau d’études HYDRETUDES en date de janvier 2022 sous la référence GA21-123, une
étude hydrologique qui montre que, méme dans le cadre d’une crue centennale ou millénale et
de P’introduction des eaux dans la retenue, le niveau s’éléve a 80 cm maximum en crue
millénale, soit un niveau d’eau de 648,50 m NGF.

Vous nous avez informés que cette étude avait été transmise par vos soins a 'INRAE, et selon
vos écritures, cet organisme d’Ftat se serait prononcé favorablement, ¢’est-a-dire comme nous,
sur ses conclusions. A ce sujet, est-il possible d’obtenir cette autre étude de I'INRAE qui ne
nous a jamais été communiquée. L absence de contradictoire étant pénalisant pour tous et réduit
I'intérét de I’étude et finalement la sécurité de I’ouvrage.




Pour en revenir au remplissage, les études que nous avons confiées a HYDRETUDES et celles
de 'INRAE convergeant, nous vous prions de bien vouloir, préciser sur I’arrété préfectoral a
venir, la possibilité de maintien d’un niveau d’eau de 1,00 m, y compris en période de vigilance
météo orange ou rouge.

Par ailleurs, en date du 20 juillet 2023, vous nous avez communiqué une correspondance
accompagnée d’un projet d’arrété préfectoral modificatif a I'arrété préfectoral n® 2023-082-
003. Ce projet d’arrété préfectoral n’a finalement jamais été formalisé.

Par la présente, nous avons I’honneur de vous demander s’il est possible d’introduire les
éléments d’arrété préfectoral dans I’arrété préfectoral a venir, et qui autorisera le remplissage
de la réserve des Poux pour la saison d’irrigation 2024.

En conclusion sur ce point, j’ai ’honneur de solliciter I’étude INRAE et le maintien du
niveau i 1,00 m en toute circonstance ainsi que les conclusions de notre bureau d’étude et
celui de ’Etat.

C. Pour ce qui concerne les études et travaux nécessaires a la sécurisation du
barrage

Enfin, et sur ce dossier, les dispositions de ’article 8 de I’arrété préfectoral n® 2023-082-003
mentionnent « la demande d’engagement des éludes el travaux nécessaires a la sécurisation
du barrage el son confortement dés que possible. La transmission a cel effet d'un planning a

cel effet mentionnant les élapes nécessaires a celte opération au plus tard le 15 novembre
2023 ».

Le dossier est, & ce jour, entre les mains de I’expert du tribunal administratif et nous sommes
donc nécessairement en attente de ses conclusions avant de pouvoir envisager la mise en ceuvre
d’études et travaux nécessaires a la sécurisation du barrage.

Jobserve que le barrage ne cesse de présenter des caractéres de stabilisation. Les désordres
initialement rencontrés dans les 2 années qui ont suivi sa construction sont aujourd’hui
quasiment inexistants et il est tout & fait possible d’imaginer que la charge que représente la
masse du barrage, qui intervient en compression sur le sous-sol, se soit aujourd’hui stabilisée.
De plus, I’ouvrage ne présente aucun risque au regard de la sécurité, compte tenu de la parfaite
stabilité du parement amont du barrage, y compris en situation de crue millénale et de séisme
(coefficient de stabilité supérieur & 1).

Les données du géométre SALLA-LECOMTE réalisées en 2023, et comparé a tous les autres
travaux réalisés depuis les premiéres mesures, montrent que la créte du barrage et le parement
amont ne subissent plus aucun mouvement depuis les 4 derniéres années, a I’exception de
variations altimétriques qui ne dépassent pas 20 mm, qui sont a attribuer a I’¢état d”humectation
du couronnement du barrage. Si les travaux de géometre interviennent aprés 1 mois de



sécheresse, il y a un retrait des argiles, a ’inverse, si le géométre intervient aprés une pluie
importante, il y a gonflement des argiles.

C’est la raison pour laquelle cette valeur altimétrique est parfois au-dessus et parfois au-dessous
de 10 mm et respire en fonction des données climatologiques.

Concernant le parement aval, il est observé de trés faibles mouvements, ¢’est-a-dire de Iordre
de 2 cm de continuation. Les mouvements sont a peine perceptibles. Les conclusions de I’expert
n’étant pas rendues, il ne nous est pas possible d’engager des études visant la supposee
sécurisation d’ouvrages. C’est en tenant compte de ces considérations que nous vous avons
adressé un mail en date du 24 octobre 2023 présentant le planning que je reprends ci-dessous :

Larticle 8 « Sécurisation de I’ouvrage » de I’arrété préfectoral d’autorisation de remplissage
partiel n°2023-082-003 du 23/03/2023 mentionne que I’ASA du Canal de Ventavon Saint-
Tropez doit engager les études et travaux nécessaires a la sécurisation du barrage des Poux et
son confortement dés que possible. Nous devons pour ce faire transmettre un planning actualisé
mentionnant les étapes nécessaires a cette opération au plus tard le 15 novembre 2023.

En réponse, voici les éléments d’appréciation et prévisionnels qui suivent :

1) Le bureau d'études Alpes Ingé a conduit antérieurement une étude G5 (« RESERVE DES
POUX - VALERNES (04) - DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE DE LA DIGUE QUEST » ;
05/10/2018) et une étude G2 PRO (« RESERVE DES POUX - VALERNES (04) -
CONFORTEMENT DE LA DIGUE QUEST - ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET » ;
13/12/2018) portant sur la thématique relative a la sécurisation du barrage. Nous ne pouvons
dans I’immédiat accorder de validité et de crédit a ces études puisque nous avons saisi le
Tribunal Administratif de Marseille pour que soit expertis¢ et apporté des solutions permettant
la sécurisation de ce barrage et son confortement.

2) L’Expert qui a travaillé pour le compte de I’ASA du Canal de Ventavon Saint-Tropez, et
désigné par le Président du Tribunal Administratif de Marseille, a produit un rapport d’expertise
en date du 12/07/2021. Les travaux rendus par I’Expert n’ont pas rencontré notre approbation
et nous avons done, dans I’intérét de I’ASA, contesté la rémunération et les travaux de I’ Expert,
ceci car cette expertise ne pourrait pas conduire a la sécurisation du barrage et a son
confortement.

3) Le Tribunal Administratif de Marseille ne peut procéder a la désignation d’un nouvel Expert
qu’aprés que le Tribunal Administratif de Bastia se soit prononcé sur le bien-fondé de notre
prise de décision visant a rejeter les travaux de I"Expert.

4) Il est possible d’envisager que le Tribunal Administratif de Bastia puisse rendre son jugement
sous un délai de 2 ans, soit par exemple novembre 2025.

5) Le Tribunal Administratif de Marseille sera alors ressaisi par nos soins pour la désignation
d’un nouvel Expert, ce qui pourrait étre obtenu dans un délai de 6 mois a 1 an. Nous proposons
de retenir une année, soit novembre 2026 (a titre tout a fait indicatif).

6) Le nouvel Expert désigné par le Tribunal Administratif devrait, aux termes d’une durée de
’ordre de 18 mois, étre en mesure de produire un rapport d’expertise proposant les études et



travaux nécessaires a la sécurisation du barrage et a son confortement, soit sous échéance de
novembre 2027 a milieu d’année 2028.

Compte tenu des délais intermédiaires, de rédaction, de procédures et de délais légaux, nous
proposons de retenir, pour cette étape, la fin de I’année 2028.

7) La nouvelle expertise étant ensuite entre les mains du Tribunal Administratif, le délai avant
jugement sera de I’ordre de 2 & 3 ans pour permettre & chaque partie de produire ses mémoires.
L’enjeu financier étant important, un délai de 3 années apparait comme étant raisonnable, ce
qui conduit donc a la fin de ’année 2031.

8) La question qui se posera est de savoir si I’ASA engagera les travaux immédiatement apres
la décision du Tribunal Administratif, ou si elle attendra la confirmation de la Cour
Administrative d’Appel de Marseille dans ce dossier. Compte tenu du fait que I’ouvrage est
stable, qu’il ne présente pas de danger, qu’il est bien maitrisé, que le mouvement de la
topographie décroit avec les années (compactage du sous-sol et assise du barrage sur son
support), nous n’engagerons vraisemblablement les dépenses qu’a I’issue de la décision qui
aura été rendue par la Cour Administrative d'Appel, soit en fin d’année 2034.

9) Durant la période d’instruction par la Cour Administrative d'Appel, et afin d’optimiser les
délais d’études et autres, nous engagerons les dossiers visant demande d’autorisation de réaliser
les travaux, ce qui conduit la fin de ces études a horizon fin d’année 2034. Les travaux qui
auront été préparés au cours de la période précédente en temps masqué pourront donc débuter
courant d’année 2035 et se terminer avant la fin de cette méme année.

Le planning prévisionnel ci-dessus sera révisé au constat de chacune des étapes
susmentionnées. C’est dans ce contexte que j’ai I’honneur de vous demander de bien vouloir
adopter un arrété préfectoral permettant le remplissage de la retenue pour un niveau de 2,30 m
au minimum.

Compte tenu des délais nécessaires pour assurer la préparation des réseaux d'irrigation qui
comprennent notamment la fermeture de plusieurs dizaines de vannes de vidange, la préparation
informatique du systéme de mesure de la hauteur d’eau, de gestion des alertes, des astreintes,
des alarmes, il est indispensable que nous puissions étre informés de I’autorisation de
remplissage de 2.30 m, au moins 2 mois avant la date de début effective des irrigations.
Les autorisations d’irrigation étant effectives a partir du 1° avril, nous vous remercions
de bien vouloir faire en sorte que cet arrété préfectoral soit porté a notre connaissance
entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février 2024,

Vous remerciant pour I’attention que vous porterez a cette correspondance, je vous prie de
croire, Madame la Directrice, en 1’assurance de ma haute considération.

Le Président,

Christian GALLO



